

План мероприятий («дорожная карта»)

первоочередных действий по созданию и функционированию в МБОУ Малозападенской СОШ центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственные из состава рабочей группы	Сроки
1	<p>Издание приказа о создании центра образования естественно – научной технологической направленностей «Точки Роста»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Утверждение положения о деятельности центра «Точки Роста»;</li> <li>- Назначение руководителя центра;</li> <li>- Утверждение плана в первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию центра;</li> <li>- Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра Точки роста.</li> </ul>	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	<p>Форопонова О.Ю директор</p> <p>Тютюнникова В.И. заместитель директора по УВР</p>	Январь 2022
2	<p>Информационное сопровождение создания и функционирования центра «Точки роста»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание Интернет страницы на сайте школы</li> <li>- утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра</li> </ul>	<p>Сайт школы районные СМИ</p> <p>Страница на сайте</p> <p>Приказ директора</p>	Форопонова О.Ю.	Постоянно
3	Подготовка мониторинговой информации для формирования инфраструктурных листов по оснащению общеобразовательных организаций оборудованием,	Сведения ОО	<p>Форопонова О.Ю</p> <p>Тютюнникова В.И.</p>	По запросу ОО

	расходными материалами, средствами обучения и воспитания			
4	Подготовка к согласованию проектов зонирования и дизайн-проектирования помещений центров «Точка роста»	Сведения ОО	Форопонова О.Ю Тютюнникова В.И.	По запросу ОО
5	Подготовка сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательных организаций, отведенных для центров «Точка роста»	Сметы	Форопонова О.Ю Тютюнникова В.И.	Февраль – Март 2022 года
6	Подготовка документации по проведению ремонтных работ и приобретению оборудования	Документация	Форопонова О.Ю	Март – Апрель 2022 года
7	Проведение ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательных организаций, отведенных для центров «Точка роста» приведение в соответствие с фирменным стилем	Соответствие дизайн-проекту и проекту зонирования	Форопонова О.Ю	Июнь – Июль 2022 года
8	Анализ и подбор кадрового состава центров «Точка роста»  Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами центра «Точка роста» и методическими комплексами	Внесение изменений в должностные обязанности (по необходимости)  Приказ об утверждении программ	Форопонова О.Ю Тютюнникова В.И.	Апрель – Май 2022 года  Август 2022 года
9	Обеспечение участия педагогов и сотрудников центров «Точка роста» в повышении квалификации по программам из реестра федерального оператора	Свидетельства о повышении квалификации	Учителя предметники	Февраль – Август 2022 года
10	Подготовка к мониторингу и контролю МО и ПО РО соответствия площадок центров «Точка роста» в МБОУ Малозападенской СОШ	Выезд специалистов МО и ПО РО по графику министерства	Форопонова О.Ю Тютюнникова В.И.	Август 2022 года

11	Открытие и начало работы центров «Точка роста» (Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми центром «Точка роста»)	Информационное освещение на сайтах: - школы; - районных СМИ	Форопонова О.Ю Тютюнникова В.И.	01 сентября 2022 года
12	Набор обучающихся на курсы внеурочной деятельности, группы по реализации дополнительных общеобразовательных программ естественно – научной и технической направленностей, предметных областей «математика – информатика» и «естественно – научные предметы»	Приказ о зачислении	Учителя предметники	Сентябрь 2022 года
13	Ежеквартальный мониторинговый отчет выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Сведения в МО и ПО РО	Форопонова О.Ю Тютюнникова В.И.	Ежеквартально

